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Aviso legal / Declinación de responsabilidad 

La información publicada en este documento se ha creado a nuestro leal 
saber y entender. KNX España no es responsable por posibles errores y 
cambios técnicos y/o administrativos. 

KNX España no es responsable por ningún daño que pueda ser causado por 
la aplicación de esta publicación. Cualquier responsabilidad por daños que 
resulten directa o indirectamente del uso de la información contenida en este 
documento será rechazada. 

Todos los derechos, incluida la reimpresión, la reproducción total o parcial 
(fotocopia, copia, CD-ROM, etc.), el almacenamiento en sistemas de 
procesamiento de datos y la traducción sin el permiso expreso y por escrito 
por parte de KNX España no están permitidos. 
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ETAPAS DE UN PROYECTO KNX estandarizado 

ETAPAS INICIACIÓN 

CLIENTE: Analizar y entender las opciones y necesidades que la domótica puede satisfacer en su proyecto antes de 

solicitar cualquier presupuesto. Preparar la INFORMACIÓN NECESARIA PARA PODER PREPARAR UN PRESUPUESTO.  

INTEGRADOR: confección de un PRESUPUESTO ESTANDARIZADO, con sus opciones y valoraciones y deberá detallar al 

máximo los materiales y dispositivos propuestos, la forma de realizar la instalación física, las funciones a implementar, 

los trabajos a realizar en cada etapa, así como la valoración económica de cada partida y la forma de pago establecida. 

ETAPAS DEFINICIÓN 

Un proyecto domótico KNX empieza en el primer contacto entre CLIENTE e INTEGRADOR, donde el cliente aporta la 

información necesaria para que cualquier INTEGRADOR pueda entender las necesidades y preparar una propuesta 

inicial valorada económicamente. 

Después de valorar los presupuestos solicitados, el CLIENTE cerrará un acuerdo con el INTEGRADOR y presupuesto 

aceptado.  

ETAPAS de EJECUCIÓN 

- Generación de la capa domótica en plano técnico, con indicaciones de cómo cablear y donde ubicar los 
módulos domóticos KNX. Entrega de la documentación. 

- Detallar los elementos a controlar, las funciones a implementar y el listado de material KNX a utilizar, 
correspondiente a lo presupuestado. 

- Coordinar a los profesionales que intervienen en la instalación. 
- Supervisar el entubado y cableado de la instalación. 
- Ir adaptando la instalación domótica inicial a la instalación domótica real, y rehacer el presupuesto según las 

condiciones pactadas y las modificaciones acordadas. Actualizar la documentación del proyecto. 
- Al finalizar esta fase, los cambios solicitados no previstos en el proyecto tendrán una penalización económica 

mayor que hasta ahora. 
- A cada cambio que sufra el proyecto, cada una de las etapas anteriores deberán volver a realizarse. 
- Una vez el proyecto esté cerrado a nivel de cableado y elementos a controlar… ya es posible definir con el 

cliente el contrato funcional de la integración, que será el guion para la elección de módulos KNX y su 
programación. 
 

ETAPAS de INSTALACIÓN 

- Supervisar con los profesionales el correcto control de los elementos a controlar y en caso de incidencia, 
identificar el responsable y solucionarlo. 

- Preparar el material domótico KNX 
- Preparar el proyecto de programación ETS y realizar la programación 
- Programar los módulos domóticos KNX 
- Instalar y conexionar de los módulos domóticos KNX al cableado eléctrico. 

 
 

 
ETAPAS DE PUESTA EN MARCHA 
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- Asegurar el correcto funcionamiento de la instalación domótica y de las funcionalidades pactadas en el 
contrato funcional. 

- Supervisar con los profesionales el correcto control de los elementos a controlar y en caso de incidencia, 
identificar el responsable y solucionarlo. 

- Ajustar el funcionamiento a los gustos del CLIENTE 
 

ETAPAS DE FINALIZACIÓN 

- Después de dejar la instalación al gusto del cliente, dejando pasar un tiempo prudencial para que el CLIENTE 
la utilice, ya es momento de preparar la documentación definitiva 

- Entregar la documentación completa al CLIENTE 
- Proyecto finalizado.
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La Asociación KNX España es una asociación sin ánimo de lucro que aglutina a empresas y entidades, e incluso a personas 
individuales, que fabrican, distribuyen, integran, instalan o de cualquier otra forma promueven productos, soluciones y/o servicios 
basados en el estándar mundial KNX. 

 

Los principales objetivos de la Asociación KNX España son: 

• Difundir en el territorio nacional las ventajas y bondades del estándar KNX, mediante la participación en ferias, congresos 
y charlas, la publicación de newsletters y revistas propias, la inserción de artículos técnicos en los medios de comunicación 
especializados, y muchas otras actividades más. 

 

• Fomentar el intercambio de información entre todos los Asociados, para que todos los agentes involucrados en el control 
y la automatización de viviendas y edificios pueden aprovecharse de la experiencia y los conocimientos de los demás 
Asociados. 

 

• Defender los derechos de los Asociados ante terceros. 

 

 

¡Aprovéchese de ser Asociado 
de KNX España! 

 

 

  

 

 

 

 

Contáctenos 

 

Asociación KNX España 

Telf.: (+34) 934 050 725 

Mail: info@knx.es 

mailto:info@knx.es

